»La Décision
d’élaborer
collectivement un
document
d’urbanisme a
I"échelle de la
communauté des
communes.

» Définition des
modalités de
gouvernance du
projet

.

- LE DIAGNOSTIC

07/07/2021 Eté 2022
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Sept 2022

-

Délibération
des 21
communes

Réunion de
lancement

au sein du
Conseil de
Communauté

Lancement de
I'appel d’offre
et choix d’un
bureau
d’étude

Le temps de I'analyse

Quelle est la
situation actuelle ?

Analyse des atouts et
contraintes du
territoire

Premier semestre 2023

)

&

Le temps du projet

Le projet
d’aménagement
et de
développement
durable décline
les orientations
concrétes, les
choix retenus
pour le
développement
du territoire.

Quelle vision du
territoire dans 10
ans?

J

Automne 2023 a été 2024 => débat PADD en automne 2024

Le temps de I'outil
reglementaire

Il traduit les
orientations du PADD
en déterminant :

Ou et comment
construire ?

-

J

Nous en

Janvier a mai 2025

Le temps de la
formalisation

Qu’en pensent les
partenaires et la
population ?

Etat, Conseil
Régional, Conseil
Départemental,
Chambres
consulaires et
citoyens donnent
leur avis sur le
projet

»

Début 2025

Le temps de la
finalisation

Le Conseil
communautaire
approuve le PLUi
qui devient
opposable au
autorisations
d’urbanisme

L’entrée en
vigueur du PLUi

&

Juin 2025

Campagne de communication vers le public :

Premieres Réunions publiques en décembre 2024

Prochaines réunions publiques sur les projets de
zonages d’ici I'été 2025




